

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO-PE		CONTRATO: 038/2024	TOTAL CONTRATO (R\$):	R\$	2.888.999,88
CONTRATADA : CPM CONSTRUTORA		MEDICÃO: BM 01	PERÍODO: 24.05.2024 à 05.06.2024		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANHARO-PE			VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):	R\$	596.854,51
LOCAL : MUNICÍPIO DE SANHARO-PE			SALDO ANTERIOR		
Planilha de Medição			SALDO ATUAL	R\$	2.292.145,37

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			SALDO		Parc. Fis./ Fin. (%)
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	
5.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.295,20	R\$ 1,89	4.337,92			-	-		-	2.295,20	4.337,92	0,00%
5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.295,20	R\$ 3,29	7.551,20			-	-		-	2.295,20	7.551,20	0,00%
5.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	149,76	R\$ 9,34	1.398,75			-	-		-	149,76	1.398,75	0,00%
5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.531,52	R\$ 1,00	11.531,52			-	-		-	11.531,52	11.531,52	0,00%
5.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	149,76	R\$ 1.812,56	271.448,98			-	-		-	149,76	271.448,98	0,00%
6	RUA MANOEL BATISTA - BAIRRO SANTA CLARA				-			-	-		-	-	-	#DIV/0!
6.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	6.024,22	R\$ 1,89	11.385,77			-	-		-	6.024,22	11.385,77	0,00%
6.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	6.024,22	R\$ 3,29	19.819,68			-	-		-	6.024,22	19.819,68	0,00%
6.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	301,21	R\$ 9,34	2.813,30			-	-		-	301,21	2.813,30	0,00%
6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	23.193,25	R\$ 1,00	23.193,25			-	-		-	23.193,25	23.193,25	0,00%
6.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	301,21	R\$ 1.812,56	545.961,19			-	-		-	301,21	545.961,19	0,00%
7	RUA CAPITÃO JOSÉ LEITE CALADO - BAIRRO DR. TONICO				-			-	-		-	-	-	#DIV/0!
7.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	824,52	R\$ 1,89	1.558,34			-	-		-	824,52	1.558,34	0,00%
7.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	824,52	R\$ 3,29	2.712,67			-	-		-	824,52	2.712,67	0,00%
7.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	41,23	R\$ 9,34	385,08			-	-		-	41,23	385,08	0,00%
7.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A	M3XKM	3.174,40	R\$ 1,00	3.174,40			-	-		-	3.174,40	3.174,40	0,00%
Assinado de forma														
JUNIO														

JUNIO
BENEVIDES DA
SILVA:3656535
1920

Assinado de forma digital por JUNIO BENEVIDES DA SILVA:3656535183

Ricardo Lima A. Neto
Engº Civil
CREA 23.178-5/DIPE

Osar Augusto de Freitas
M.ºfeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO-PE

CONTRATADA : CPM CONSTRUTORA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANHARÓ-PE

LOCAL : MUNICÍPIO DE SANHARO-PE

Planilha de Medição

CONTRATO 01/2024

PERÍODO: 24.05.2024 à 05.06.2024

MEDIÇÃO: BM 01

TOTAL CONTRATO (R\$):

VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):

SALDO ANTERIOR

SALDO ATUAL

R\$ 2.888.999,88

R\$ 596.354,51

R\$ 2.292.145,37

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO				DESENV. FINANCEIRO			SALDO		Parc. Fis./Fin. (%)
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	
7.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.	m³	41,23	R\$ 1.812,56	74.731,84			-	-		-	41,23	74.731,84	0,00%
8	RUA JOÃO ALVES LEITE - BAIRRO DR. TONICO							-	-		-	-	-	#DIV/0!
8.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	578,30	R\$ 1,89	1.092,98			-	-		-	578,30	1.092,98	0,00%
8.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	578,30	R\$ 3,29	1.902,60			-	-		-	578,30	1.902,60	0,00%
8.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	28,92	R\$ 9,34	270,11			-	-		-	28,92	270,11	0,00%
8.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.226,46	R\$ 1,00	2.226,46			-	-		-	2.226,46	2.226,46	0,00%
8.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	28,92	R\$ 1.812,56	52.419,23			-	-		-	28,92	52.419,23	0,00%
9	RUA ANTONIO VICTOR ALVES - BAIRRO DR. TONICO							-	-		-			#DIV/0!
9.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.343,94	R\$ 1,89	4.430,04			-	-		-	2.343,94	4.430,04	0,00%
9.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.343,94	R\$ 3,29	7.711,56			-	-		-	2.343,94	7.711,56	0,00%
9.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	117,20	R\$ 9,34	1.094,64			-	-		-	117,20	1.094,64	0,00%
9.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.024,17	R\$ 1,00	9.024,17			-	-		-	9.024,17	9.024,17	0,00%
9.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	117,20	R\$ 1.812,56	212.432,03			-	-		-	117,20	212.432,03	0,00%
10	RUA JOSÉ FRANCISCO LEITE - BAIRRO JOÃO SOARES							-	-		-	-	-	#DIV/0!
10.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	4.912,21	R\$ 1,89	9.284,07			-	-		-	4.912,21	9.284,07	0,00%
10.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	4.912,21	R\$ 3,29	16.161,17			-	-		-	4.912,21	16.161,17	0,00%
10.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	245,71	R\$ 9,34	2.294,93			-	-		-	245,71	2.294,93	0,00%
10.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	18.919,71	R\$ 1,00	18.919,71			-	-		-	18.919,71	18.919,71	0,00%
10.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	245,71	R\$ 1.812,56	445.364,11			-	-		-	245,71	445.364,11	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO-PE		CONTRATO: 038/2024	TOTAL CONTRATO (R\$):	R\$	2.888.999,88
CONTRATADA : CPM CONSTRUTORA					
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS		PERÍODO: 24.05.2024 à 05.06.2024			
RUAS DO MUNICÍPIO DE SANHARÓ-PE		MEDICÇÃO: BM 01	VALOR DA MEDIÇÃO (R\$):	R\$	596.854,51
LOCAL : MUNICÍPIO DE SANHARO-PE					
Planilha de Medição			SALDO ANTERIOR		
			SALDO ATUAL	R\$	2.292.145,37

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			SALDO		Parc. Fis./Fin. (%)
		Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	
11	RUA SÃO FRANCISCO - BAIRRO PE. NOVAL												
11.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	2.649,54	R\$ 1,89	5.007,63								#DIV/0!
11.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	2.649,54	R\$ 3,29	8.716,98						2.649,54	5.007,63	0,00%
11.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	132,48	R\$ 9,34	1.237,36							8.716,98	0,00%
11.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.200,73	R\$ 1,00	10.200,73						132,48	1.237,36	0,00%
11.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	132,48	R\$ 1.812,56	240.127,94						10.200,73	10.200,73	0,00%
TOTAL GERAL					2.888.999,88				0,00	596.854,51		2.292.145,37	20,66%


Transferências Especiais da Ulii...
Plano de Ação 33806
Emenda 202316900003

SECRETARIA DE OBRAS
RICARDO LINS ALVES NETO
ENGº CIVIL - CREA Nº 23.118-D/PE
Ricardo Lins A. Neto
Engº Civil
CREA 23.118 - D/PE

REPRESENTANTE: AG. PROMOTOR OU TOMADOR
PREFEITO

César Augusto de Freitas
Prefeito

Assinado de
forma digital por
JUNIO
BENEVIDES DA JUNIO BENEVIDES
CPM CONSTRUTORA SILVA:3656535 DA
1830
SILVA:365653518
30



Prefeitura Municipal de

SANHARÓ

A nossa força vem do povo

Prefeitura Municipal de Sanharó
Secretaria de Obras

CNPJ: 11.044.906/0001-24

MEMÓRIA DE CÁLCULO

BM -01

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANHARÓ-PE

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,00 MES
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	4,00M X 2,50M = 10,00m²
3	PAVIMENTAÇÃO	
3.1	RUA CORONEL JÚLIO NUNES - BAIRRO DR. TONICO	
3.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	TRECHO 07 – 6,45M (MÉDIA) X 48,20M = 310,89M² TRECHO 05 – 31,475M(MÉDIA) X 36,60M = 1.151,99M² TRECHO 04 – 7,80MX29,12M = 227,14M² 78,30MX15,10(MÉDIA)= 1.182,33M² TRECHO 03 – 9,00M X 28,90M = 260,10M² TRECHO 02 – 17,70M(MÉDIA) X 47,90M = 847,83M² TRECHO 01 – 8,25M(MÉDIA)X53,40M = 440,55M² 12,15M(MÉDIA) X 53,70M = 652,45M² TRECHO 06 – 22,30M X 9,60M = 214,08M² 38,20M X 15,00M = 573,00M² TOTAL – 5.860,36M²
3.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	TRECHO 07 – 6,45M (MÉDIA) X 48,20M = 310,89M² TRECHO 05 – 31,475M(MÉDIA) X 36,60M = 1.151,99M² TRECHO 04 – 7,80MX29,12M = 227,14M² 78,30MX15,10(MÉDIA)= 1.182,33M²

Rua Major Sátiro, nº 198, Bairro Dr. Tônico, CEP: 55250-000, Sanharó - PE

CPM Construtora Ltda
Junio Beneditos da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 181955158-0





Prefeitura Municipal de

SANHARÓ

A nossa força vem do povo

Prefeitura Municipal de Sanharó
Secretaria de Obras

CNPJ: 11.044.906/0001-24

		TRECHO 03 – 9,00M X 28,90M = 260,10M² TRECHO 02 – 17,70M(MÉDIA) X 47,90M = 847,83M² TRECHO 01 – 8,25M(MÉDIA)X53,40M = 440,55M² 12,15M(MÉDIA) X 53,70M = 652,45M² TRECHO 06 – 22,30M X 9,60M = 214,08M² 38,20M X 15,00M = 573,00M² TOTAL – 5.860,36M²m²
3.1.3	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	5.860,36M ³ X 0,05M = 293,02m³
3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	5.860,36M ³ X 0,05M X 77,00 = 22.562,39M3XKM
3.1.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	5.860,36M ³ X 0,05M = 293,02m³

Sanharó-PE, 03 de Junho de 2024.

Ricardo Lins Alves Neto

Eng^o Civil Crea nº 23.118-D/PE

CPM Construtora Ltda
Junio Benevides da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 181955158-0

Rua Major Sátiro, nº 198, Bairro Dr. Tônico, CEP: 55250-000, Sanharó - PE





Prefeitura Municipal de

SANHARÓ

A nossa força vem do povo

Prefeitura Municipal de Sanharó
Secretaria de Obras

CNPJ: 11.044.906/0001-24

CPM Construtora Ltda
Junio Benevides da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PE Nº 181955158-0

Rua Major Sátiro, nº 198, Bairro Dr. Tônico, CEP: 55250-000, Sanharó - PE

